

**Dodatok č. 1  
k Zmluve o dielo č. 13/10/2014**

**uzatvorenej v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení  
neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:**

---

**I. ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:** **Obec Nižný Mirošov**, Obecný úrad, Nižný Mirošov 100, 090 11 Vyšný Orlík  
**IČO:** 00 330 833  
**DIČ:** 2020808856  
**Bankové spojenie:** VÚB, a.s.  
**Číslo účtu:**  
**Štatutárny zástupca:** Mgr. Darina Keselicová, starosta

**Zhotoviteľ:** **FEDAN,s.r.o.**, Weberova 2, 080 01 Prešov  
**IČO:** 36 770 396  
**DIČ/IČ DPH:** SK2022385871  
**Bankové spojenie:** SLSP, a.s.,  
**Číslo účtu:**  
**Štatutárny zástupca:** Danka Fedorová, konateľ

**II. PREDMET DODATKU**

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy o dielo č. 13/10/2014 zo dňa 13.10.2014:

Bod (1) Článku III ČAS PLNENIA sa mení nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavebné práce dodá v termíne:

**Začiatok: do 3 dní odo dňa prevzatia staveniska**  
**Ukončenie prác: najneskôr do 15.11.2014**

**III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- (1) Tento dodatok sa stáva nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 13/10/2014 z 13.10.2014
- (2) Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 13/10/2014 ostávajú nezmenené.
- (3) Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých dva sú pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
- (4) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Nižnom Mirošove, dňa: 28.10.2014

V Prešove, dňa: 28.10.2014

---

Mgr. Darina Keselicová  
starosta obce

---

Danka Fedorová  
konateľ FEDAN s.r.o.