
 

 

 

Dodatok č. 1 
k Zmluve o dielo č. 13/10/2014 

 
uzatvorenej v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: 
 

 
 

I. ZMLUVNÉ STRANY 
 
 

Objednávateľ: Obec Nižný Mirošov, Obecný úrad, Nižný Mirošov 100, 090 11 Vyšný Orlík 
IČO:   00 330 833 
DIČ:   2020808856  
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
Číslo účtu:    
Štatutárny zástupca:  Mgr. Darina Keselicová, starosta  
 
 
Zhotoviteľ:  FEDAN,s.r.o., Weberova 2, 080 01 Prešov 
IČO:    36 770 396 
DIČ/IČ DPH:   SK2022385871 
Bankové spojenie:  SLSP, a.s.,  
Číslo účtu:    
Štatutárny zástupca:  Danka Fedorová, konateľ 
 
 
 

II. PREDMET DODATKU 
 
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy o dielo č. 13/10/2014 zo 
dňa 13.10.2014:  
 
Bod (1) Článku III ČAS PLNENIA sa mení následovne: 
 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavebné práce dodá v termíne: 
Začiatok:  do 3 dní odo dňa prevzatia staveniska 
Ukončenie prác: najneskôr do 15.11.2014 

 
 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

(1) Tento dodatok sa stáva nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 13/10/2014 z 13.10.2014 
(2) Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 13/10/2014 ostávajú nezmenené. 
(3) Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých dva sú pre objednávateľa a 

dva pre zhotoviteľa. 
(4) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.  

 
 
 
V Nižnom Mirošove, dňa:  28.10.2014               V Prešove, dňa: 28.10.2014 
 
 
 
 
 
 
__________________________________  ________________________________                            
Mgr. Darina Keselicová      Danka Fedorová 
starosta obce      konateľ FEDAN s.r.o. 


